

**Дополнительное соглашение №1
к ДОГОВОРУ № 2/07-2019 на выполнение работ
по капитальному ремонту
многоквартирного дома**

город Омск

«16» сентября 2019г

ЗАО «УК «Левобережье», в лице Генерального директора Воропаевой Олеси Зиновьевны, действующего на основании Устава, а так же по поручению собственников жилых помещений МКД по ул. 22Апреля д.18 А согласно Протокола общего собрания № б/н от 08.07.2019г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ООО «Амурское»**, в лице директора Москалева Геннадия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны», в целях проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного в городе Омске по ул. 22 Апреля д.18А, заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в текст отдельных условий ДОГОВОРА № 2/07-2019 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от 09.07.2019г. (далее – **Договора**) и решили изложить их на следующих условиях :



1. Пункт 1.1. раздела «Предмет договора» изложить в следующей редакции:
 - 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению капитального ремонта: **внутридомового инженерного оборудования системы электроснабжения дома в местах общего пользования: подъезды № 1, №2, № 3, № 4, № 5, № 6 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Омск, ул. 22 Апреля д.18А, (далее — Объект) в объеме, установленном проектно-сметной документацией (Приложения № 1, Приложения № 2 к настоящему Договору).**

2. Пункт 2.1. раздела «Цена договора» изложить в следующей редакции:

Цена Договора, составляет **846746,49 (Восемьсот сорок шесть тысяч семьсот сорок шесть) рублей, 49 копеек.** НДС не облагается.

3. Пункт 3.1. раздела «Срок выполнения работ» изложить в следующей редакции:
 - 3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 7-и (семи) рабочих дней с даты поступления аванса на его расчетный счет и обязуется выполнить работы в срок 90(девяносто) календарных дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчик:	Подрядчик:
<p>ЗАО «УК «Левобережье» 644043, Россия, г.Омск, ул.Певцова,д.13 ИНН 5503245214 КПП 550301001 р/сч 407058104450000000086 в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России» БИК 045209673 к/сч. 301018109000000000673 тел.79-00-00</p> <p> О.З. Воропаева</p>	<p>ООО «Амурское» 644105, г. Омск, Ул. Зеленая,12 ИНН 5503106644 КПП 550301001 Р/сч 40702810804000040337 Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск К/сч 301018105000000000816 БИК 045004816</p> <p> Г.Н.Москалев.</p>

Шилова Татьяна Евгеньевна
(Ф.И.О. полностью)

уполномоченное собственниками помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу
РФ, г. Омск, ул22 Апреля д.18 А

Лицо на основании пункта 12 протокола общего
собрания от 08 июля 2019г.

Паспортные данные:

 / Шилова Т.Е. /
(подпись)